
4.9.1. LhÛta pro vyplnûní tendrov˘ch podkladÛ
4.9.2. SloÏení pracovních skupin pro vyplÀování tendru
4.10. Rozbor cen tendru
4.10.1. Indexové metody pro v˘poãet nákladÛ
4.10.2. PfiibliÏné ukazatele pro v˘poãet nákladÛ
4.10.3. V˘poãet proporãním dûlením nákladÛ
4.10.4. V˘poãet pfiím˘ch nákladÛ
4.10.4.1. Náklady na materiál, dopravní náklady
4.10.4.2. Mzdové náklady
4.10.4.3. Náklady strojÛ a zafiízení
4.10.5. V˘poãet nepfiím˘ch nákladÛ
4.10.6. Riziko a rezervy v tendrovém fiízení 
4.10.6.1. Stanovení v˘‰e rizika, rizikov˘ management
4.10.6.2. Definování rizika
4.10.6.3. Stanovení v˘‰e rizika
4.11. âlenûní nákladÛ stavebních prací
4.12. PouÏití v˘poãetní techniky v tendrovém fiízení
4.13. Formální náleÏitosti tendrÛ
4.13.1. Vyhodnocení tendrového fiízení
4.13.1.1. Vyhodnocení technick˘ch, smluvních a finanãních podmínek
4.13.1.2. Vyhodnocení dodávek materiálÛ, technologick˘ch a investiãních celkÛ
4.13.2. Opakování tendru (re-tendering)
4.13.3. Jednání s uchazeãi
4.13.4. Jednání s urãen˘mi subdodavateli
4.14. Zmûny a dodatky v tendrov˘ch podkladech
4.15. Vyhráli jsme tendr, co teì?
4.16. Chyby pfii vyplÀování tendrÛ
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